

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गुना (म.प्र.)

विधानसभा निर्वाचन 2018 - जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्ययोजना, जिला गुना

स.क्र.	प्रशिक्षणार्थी समूह	प्रशिक्षण के विषय	प्रशिक्षणार्थियों की अनुमानित संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की अनुमानित तिथियां	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण स्थल
1	2	3	4	5	6	7
1	विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण	निर्वाचन प्रक्रिया ईकीएम / व्हीकीपीएटी प्रशिक्षण एवं कमीशनिंग, सामग्री वितरण, सामग्री संकलन एवं मतगणना।	60	15 सितम्बर 2018	राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा	नवीन कलेक्ट्रेट भवन सभा कक्ष
2	सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण	निर्वाचन प्रक्रिया ईकीएम / व्हीकीपीएटी प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण, सामग्री संकलन, कानून व्यवस्था एवं मतदान दिवस प्रबंधन।	128	19-20 सितम्बर 2018	मास्टर ट्रेनर्स द्वारा	नवीन कलेक्ट्रेट भवन सभा कक्ष
3	मतदान दलों का (प्रथम) प्रशिक्षण	निर्वाचन प्रक्रिया ईकीएम / व्हीकीपीएटी प्रशिक्षण, सामग्री वितरण एवं सामग्री संकलन	8790	25-29 सितम्बर 2018	मास्टर ट्रेनर्स द्वारा	संबंधित विकासखण्ड मुख्यालय
4	मतदान दलों का (द्वितीय) प्रशिक्षण	निर्वाचन प्रक्रिया ईकीएम / व्हीकीपीएटी प्रशिक्षण, सामग्री वितरण एवं सामग्री संकलन	5120	8-12 अक्टूबर 2018	मास्टर ट्रेनर्स द्वारा	संबंधित विकासखण्ड मुख्यालय
5	माइक्रोआर्बाबर का प्रथम प्रशिक्षण	निर्वाचन प्रक्रिया ईकीएम / व्हीकीपीएटी प्रशिक्षण एवं माइक्रोआर्बाबर हेतु निर्धारित जानकारी प्रपत्रों का प्रशिक्षण	250	29-30 अक्टूबर 2018	मास्टर ट्रेनर्स द्वारा	नवीन कलेक्ट्रेट भवन सभा कक्ष
6	मतदान दलों का (तृतीय) प्रशिक्षण	निर्वाचन प्रक्रिया ईकीएम / व्हीकीपीएटी प्रशिक्षण, सामग्री वितरण एवं सामग्री संकलन	5120	12-16 नवम्बर 2018	मास्टर ट्रेनर्स द्वारा	संबंधित विकासखण्ड मुख्यालय

उप जिला निर्वाचन अधिकारी  
जिला गुना (म.प्र.)  
जिला गुना (म.प्र.)

क्र.सं.	प्रशिक्षणार्थी समूह	प्रशिक्षण के विषय	प्रशिक्षणार्थियों की अनुमानित संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की अनुमानित तिथियां	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण स्थल
1	2	3	4	5	6	7
1	माइक्रोअर्बावर का प्रथम इलाक़ा प्रशिक्षण	निर्वाचन प्रक्रिया ईव्हीएम / व्हीव्हीपीएटी प्रशिक्षण एवं माइक्रोअर्बावर हेतु निर्धारित जानकारी प्रपत्रों का प्रशिक्षण	250	19-20 नवम्बर 2018	मास्टर ट्रेनर्स द्वारा	नवीन कलेक्ट्रेट भवन सभा कक्ष
7	ई.व्ही.एम.कमीशनींग में संलग्न अधिकारी / कर्मचारी का प्रशिक्षण	ईव्हीएम / व्हीव्हीपीएटी की कार्यप्रणाली एवं संचालन का प्रशिक्षण, मतदान हेतु ईव्हीएम की कमीशनींग एवं मतदान पूर्व तथा मतदान पश्चात इनका संधारण।	200	27-29 सितम्बर 2018	मास्टर ट्रेनर्स द्वारा	नवीन कलेक्ट्रेट भवन सभा कक्ष
8	मतदान सामग्री वितरण / वापसी प्रशिक्षण	मतदान दलों को वितरित होने वाली मतदान सामग्री की जानकारी एवं सामग्री वितरण स्थल की व्यवस्था।	300	2 नवम्बर 2018	रिटनिंग आफ़ीसर एवं मास्टर ट्रेनर्स	रिटनिंग आफ़ीसर कार्यालय
9	मतगणना - गणना पर्यवेक्षक / गणना सहायक का मतगणना - माइक्रो अर्बावर का प्रशिक्षण	ईव्हीएम की जानकारी, मतगणना की प्रक्रिया एवं मतगणना।	300	24-26 नवम्बर 2018	मास्टर ट्रेनर्स द्वारा	पी.जी. कॉलेज गुना
10	का प्रशिक्षण	ईव्हीएम की जानकारी, मतगणना की प्रक्रिया एवं मतगणना।	150	24-26 नवम्बर 2018	मास्टर ट्रेनर्स द्वारा	गुना
11	एम.सी.एम.सी. में संलग्न अधिकारी प्रशिक्षण	पेड न्यूज के संबंध में अयोग के दिशा निर्देशों का प्रशिक्षण एवं इस संबंध में विहित कानूनी प्रावधानों की जानकारी।	20	27 सितम्बर 2018	रिटनिंग आफ़ीसर एवं मास्टर ट्रेनर्स	नवीन कलेक्ट्रेट भवन सभा कक्ष
12	व्यय निगरानी हेतु गठित एस.एस.टी. दलों में संलग्न अधिकारी / कर्मचारियों का प्रशिक्षण	अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा किये जा रहे चुनाव व्यय के संबंध में आयोग के दिशा निर्देशों का प्रशिक्षण एवं इस हेतु गठित एस.एस.टी. दलों के संबंध में निर्धारित उत्तरदायित्वों की जानकारी एवं विहित कानूनी प्रावधानों का प्रशिक्षण।	24	28 सितम्बर 2018	रिटनिंग आफ़ीसर एवं मास्टर ट्रेनर्स द्वारा	नवीन कलेक्ट्रेट भवन सभा कक्ष
13						

उप जिला निर्वाचन अधिकारी  
 जिला गना (म.प्र.)  
 जिला गना (म.प्र.)

स.क्र.	प्रशिक्षणार्थी समूह	प्रशिक्षण के विषय	प्रशिक्षणार्थियों की अनुमानित संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की अनुमानित तिथियां	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण स्थल
1	2	3	4	5	6	7
14	व्यय निगरानी हेतु गठित व्ही.एस.टी. दलों में संलग्न अधिकारी / कर्मचारियों का प्रशिक्षण	अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा किये जा रहे चुनाव व्यय के संबंध में आयोग के दिशा निर्देशों का प्रशिक्षण एवं इस हेतु गठित व्ही.एस.टी. दलों के संबंध में निर्धारित उल्लेखितों की जानकारी एवं विहित कानूनी प्रावधानों का प्रशिक्षण।	24	28 सितम्बर 2018	रिट्निग आफीसर एवं मास्टर ट्रेनर्स द्वारा	नवीन कलेक्ट्रेट भवन सभा कक्ष
15	डाक मतपत्र एवं ई.टी.पी. वी.एस. में संलग्न अधिकारी / कर्मचारियों का प्रशिक्षण	डाक मतपत्र एवं ई.टी.पी. व्ही.एस. के संबंध में आयोग के निर्देशों का प्रशिक्षण एवं इनकी मतगणना के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी।	6320	12-16 नवम्बर 2018	मास्टर ट्रेनर्स द्वारा	संबंधित विकासखण्ड मुख्यालय
16	पुलिस अधिकारियों / फोर्स का प्रशिक्षण	मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया की जानकारी।	1400	29-31 अक्टू. 2018	एस.डी.ओ.पी. एवं मास्टर ट्रेनर्स द्वारा	संबंधित विकासखण्ड मुख्यालय
17	राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण	मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया की जानकारी।	100	12 नवम्बर 2018	रिट्निग आफीसर एवं मास्टर ट्रेनर्स	संबंधित विकासखण्ड मुख्यालय
18	वीडियो ग्राफी करने वालों का प्रशिक्षण	मतदान एवं मतगणना हेतु।	100	29 सितम्बर 2018	रिट्निग आफीसर एवं मास्टर ट्रेनर्स	नवीन कलेक्ट्रेट भवन सभा कक्ष
19	पीठासीन जायसी हेतु प्रशिक्षण	मतदान पश्चात् पीठासीन जायसी का कम्प्यूटरीकरण हेतु।	30	20 नवम्बर 2018	एन.आई.सी. एवं योजना	नवीन कलेक्ट्रेट भवन सभा कक्ष
20	मतगणना टेबूलेशन हेतु प्रशिक्षण	मतगणना कम्प्यूटराइजेशन हेतु।	30	30 नवम्बर 2018	एन.आई.सी. एवं योजना	नवीन कलेक्ट्रेट भवन सभा कक्ष